Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

2. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo – Kłodowo, Żelechowo – Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.

Zakres obejmuje:

1) Odwodnienie wykopów pod budowę wodociągu PE 160 igłofiltrami w ilości 544 szt.  

        na odcinku: 









      

        102- 103


123 mb, 

        104a – 104b

  25 mb,                    

          76a –   77

110 mb,                     

          77a –   78

  55 mb.                                          
2) Wymiana gruntu w pasie drogi powiatowej Nr działki 778 po wykonanym wodociągu z rur  

         PE 160  na odcinku 








 

          76a –   77

90 mb,                    

          77a –   78

  45 mb.     

3) Zamiana technologii montażu rur PE 160 sieci wodociągowej na odcinku 84 – 88 

       w miejscowości Wilcze :                      






             

      a) minus roboty ziemne na odcinku 85 mb – 114,75 m³;  

      b) montaż rur PE 160 metoda przewiertu sterowanego 85 mb.

4) Wykonanie nowego przyłącza z rur PE 50 do Świetlicy Wiejskiej w Żelechowie:                                                     

      a) roboty ziemne  – 57,75,0 m³;

      b) montaż rurociągów PE 50 mm - 35,0 m;

3. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne: 
Podczas realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji niemożliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji: 

1. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych spowodowany częstymi opadami deszczu zaszła konieczność stosowania odwodnienia wykopów igłofiltrami oraz wymiany gruntu w pasie drogowym.

a) Odwodnienie wykopu na odcinku:

b) Wymiana gruntu na odcinku: 

2. Z uwagi na brak zgody właściciela gruntu na wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego przez działkę nr obr należy wykonać sieć wodociągowa metodą przewiertu sterowanego

3. Ze względu na nakaz Państwowej Straży Pożarnej wybudowania sieci hydrantowej w świetlicy wiejskiej w Żelechowie należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 50 mm: 

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 
„SEWEKO” sp. z o.o.

ul. Pierwszej Brygady 35

73 – 110 Stargard Szczeciński
