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Widuchowa, dnia 08.08.2018r.

Wykonawcy
uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania prowadzonege w trybie przetargu nieograniczonego na ,Budowe przydomowych
oczyszczalni $ciekéw na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposazenie stacji uzdatniania wody w Krzywinie”

Zamawiajacy informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wplynely pytania dotyczace
tresci SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U.
z 2017r., poz. 1579 ze m.), Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom tre$¢ pytan wraz z
odpowiedziami.

Pyt. 1. Zgodnie z rozdziatem Il pkt. 10 SIWZ wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
najpGzniej w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego inwestycji, ktéry ma
by¢ dla niego wigzacy. W zwiazku z przeprowadzonymi przez nas analizami dokumentacji w terenie
na dziatkach, na ktérych majg by¢ prowadzone prace ( ponad 25 % dziatek objetych projektem)
stwierdzaliémy duze rozbieznosci miedzy projektami firmy ECOVERDE a stanem rzeczywistym, co w
wiekszosci przypadkow nie pozwala na realizacje prac zgodnie z przedstawionymi przez w/w firme
mapami niezbednymi do podjecia dziatania. Majgc to na uwadze, zwracamy sig¢ z pytaniem czy
przedstawiony harmonogram traktowany bedzie w sposob elastyczny i czy moiliwe bedzie
nanoszenia w nim zmian? Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ kolejnosci dziatan ze wzgledu na
konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projektach.

Odp. Oferent nie wskazat konkretrie jakie wg niego bledy wystepujq w poszczegéinych
dokumentacjach. Stad Zamawiajacy nie maie udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi. Wykonawca po
podpisaniu umowy bedzie zobowigzany do sprawdzenia kazdej nieruchomosci, czy nie nastgpity
rmiany w zagospodarowaniu dziatki. W przypadku gdy takowe zmiany nastgpity i wymagana
badzie zmiana projektu oczyszczalni, woéwcias Zamawiajacy przeprowadzi procedure zmian dla
wszystkich wskazanych przez Wykonawce lolkalizacji.

Istotno$é zmian oceni Inspektor nadzoru autorskiego.
W razie koniecznosci bedzie mozliwe wprowadzanie zmian w harmonogramie prac budowlanych

Pyt. 2. Zgodnie z rozdziatem VIII SIWZ wymaga sie od wykonawcy aby przedmiot zamdwienia zostat
wykonany do dnia 30 listopada 2018 r. Btedy w dotgczonej dokumentacji technicznej nie pozwalajg
na terminowe zrealizowanie objetych przetargiem prac. Dodatkowo objete inwestycjg tereny maja
wysoki poziom woéd gruntowych (dla przyktadu w Marwicach 5 — w czasie panujacej suszy zwierciadto
studni znajduje sie na gtebokosci 80 cm od gruntu, gdzie dodatkowo eksploatowane jest intensywnie
do podlewania ogrodu), z duiym prawdopodobienstwem mozemy wiec wnioskowac, e
kontynuowanie prac nie bedzie mozliwe réwniez po okresach roztopéw. W zwiazku z tym, zwracamy
sie z pytaniem na ile i czy w ogdle jest mozliwe przesunigcie terminu realizacji przy zatozeniu, ze
inwestycja ruszytaby w tym roku?

Odp. Aktualny poziom wody podziemnej (nie gruntowej) nie stanowi, iz w dokumentacji
iest biad. Z uwagi na uptyw czasu od wykonania dokumentacji projektowej do ogfoszenia
niniejszego przetargu warunki terenowe i gruntowo wodne mogly sie zmieni¢. W przypadku
wrysokiego poziomu wody podziemnej nalezy zastosowa¢ odwodnienie terenu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu ze wzgledu na sytuacje nadzwyczajne.



Pyt. 3 Zgodnie z rozdzialem X SIWZ wykonawca ma otrzyma¢ wynagrodzenie ryczattowe
w kazdej z czesci zamdwienia. Wynagrodzenie ma by¢ wyptacone wykonawcy po zrealizowaniu
catosci zamdwienia. Ze wzgledu na niemoino$¢ przewidzenia terminu zakoriczenia prac ze wzgledu
na btedy w projektach (w lokalizacji poszczegdlnych elementdw oczyszczalni) wykonawca nie jest w
stanie przewidzie¢, jak dtugo bedzie musiat ponosi¢ koszty finansowania. Majac powyzsze na uwadze,
zwracamy sie z pytaniem czy w przypadku tej inwestycji mozliwe jest fakturowanie srédokresowe, w
okresach miesigecznych za wykonane w tym czasie prace?

Odp. Oferent nie wskazat konkretnie jakie wg niego bledy wystepujg w posizciegdinych
dokumentacjach. Ogélne stwierdzenie, iz wystepuja bfedy nie stanowi podstawy do rozliczen
miesiecznych z wykonawca.

Pyt. 4. Ze wzgledu na btedy w planach projektu inwestycji (co do odpowiedniego rozmieszczenia
poszczegdlinych elementéw oczyszczalni przydomowych), zwracamy sie z pytaniem na jakich
zasadach beda korygowane mapy do stanu faktycznego i kto bedzie ponosit koszty
ich naniesienia i zgloszenia do odpowiednich organow? Czy plany beda podlegatly automatycznej
aktualizacji, aby odzwierciedla¢ stan faktyczny czy wykonawca bedzie musiat uruchamia¢ procedure
zmian przy kazdym projekcie, w ktérym stwierdzone zostang uchybienia?

Odp. Oferent nie wskazal konkretnie jakie wg niego bledy wystepujg w posicregdinych
dokumentacjach. Stad Zamawiajgcy nie moie udzieli¢ jednoznacznej odpowiedzi. Wykonawcea po
podpisaniu umowy bedzie zobowiazany do sprawdzenia kazdej nieruchomaosci, czy nie nastgpity
zimiany w zagospodarowaniu dziatki. W przypadku gdy takowe zmiany nastgpily i wymagana
bedzie zmiana projektu oczyszczalni, wowczas Zamawiajacy przeprowadzi procedure zmian dla
wszystkich wskazanych przez Wykonawece lokalizacji.

Pyt. 5. Zgodnie z rozdz. Il SIWZ nakfada sie na wykonawce koniecznoscig stosowania materiatdw,
ktore spetniatyby nomy zawarte w specyfikacji technicznej. Obecnie jest problemem
z dostepnoscig kruszyw na rynku, ktére odpowiadaly by zaproponowanym przez firme projektowa
normom. Dodatkowo rozdziat XIV méwi o mozliwosci zmian technologicznych podczas w przypadku
przedmiotu przetargu, w sytuacji, gdy bytoby konieczne dostosowanie sie do istniejgcych wymogdw
prawnych. Znamy stanowisko Ministerstw Srodowiska — w ich opinii indywidualne systemy
oczyszczania $ciekdw, w tym takze przydomowe oczyszczalnie $ciekdw powinny byé wyposazone w
miejsca lub urzadzenia poboru prébek $ciekéw umozliwiajgce kontrole ich parametréw jako$ciowych
warunkujgcych mozliwoé¢ wprowadzania sciekéw do wéd, do ziemi lub do urzadzenia wodnego.
Prawo Ochrony Srodowiska, art. 154 méwi ze:

Art, 154. 1. Organ ochrony S$rodowiska moze ustalié, w drodze decyzii,
wymagania w zakresie ochrony srodowiska dotyczace eksploatac)i instalacji, z ktérej
emisja nie wymaga pozwolenia, oile jest to uzasadnione koniecznoscig ochrony

$rodowiska.

Przyktadem natoZenia takiego obowigzku jest rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r.

w sprawie warunkow korzystania z wéd regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z
2014 r, poz. 2129):

§ 15. 1. Ogranicza sie mozliwos¢ wprowadzania Sciekow z wiasnego gospodarstwa dormowego lub
rolnego do ziemi, w granicach dziatki stanowigcej wtasnos¢ wprowadzajgcego, z indywidualnych
systemow oczyszczania Sciekéw, dopuszczajgc tylko zrzuty z tych systemow, dla ktérych zapewniona
Jjest mozliwos¢ kontroli parametrow jokosciowych warunkujgcych mozliwosé ich odprowadzania.



W celu realizacji ograniczenia, o ktorym mowa w ust. 1, kazdy indywidualny system oczyszczania
sciekéw musi byc¢ wyposaZony w state i dostepne miejsca poboru prébek Sciekéw nieoczyszczonych
dopfywajgcych do instalacji oraz odprowadzanych z niej do ziemi bezposrednio po oczyszczeniu.
Skoro moina wigc nafoiy¢ obowigzek monitoringu Sciekdéw, jest tez koniecznoéé stworzenia
w planowanych urzadzeniach miejsca poboru tych prébek.
Majagc na wuwadze w/w problem, ktéry mogthy doprowadzié w rezultacie nawet
do zatrzymania inwestycji, zwracamy si¢ z pytaniem, czy moizliwa bytoby juz na etapie podpisania
umowy zmiana dotychczasowej technologii zawartej w dokumentacji technicznej dotgczonej do
przetargu? Zmiana ta w Zzaden sposdb nie wptynefaby negatywnie na wymagane parametry
oczyszczalni, a ze wzgledu na zastosowang w rozwigzaniu recyrkulacje, mogtaby jedynie doprowadzié¢
do ich polepszenia, Dodatkowo pozwolitaby na zastosowanie certyfikowanych kruszyw i databy
mozliwo$¢ zastosowania rozwigzania, ktdre jest przez wykonawce sprawdzone.

Odp. W zatgczonych do przetargu dokumentacjach technicznych, znajduje sie miejsc poboru
probek sciekow surowych i oczyszczonych.

Pyt. 6. W zwigzku ze stwierdzonymi uchybieniami w tworzeniu projektéw w przypadku
przeanalizowanych przez nas 25% lokalizacji, gdzie planowana jest inwestycja, zwracamy
si¢ z pytaniem czy firma projektujgca jest w stanie stwierdzi¢ juz na tym etapie czy zmiany lokalizacji
poszczegdinych elementdw oczyszczalni beda zaliczane jako zmiany nieistotne oraz czy w zwigzku z
mozliwoscig natozenia obowigzku monitoringu $ciekéw oraz stosowang obecnie praktyka czy
zaplanowanie miejsc poboru probek réwniez uchodzitoby za zmiang nieistotna? Dodatkowo podczas
wizji lokalnej zarejestrowaliSmy wystepowanie studni badZ zabudowan ktére nie sg naniesione na
przeditozonych mapach, jak sytuacja bedzie wiec wygladata w takich przypadkach? Informacja ta
pozwoli wykonawcy wstepnie oszacowac czas realizacji zamdwienia.

Odp. Oferent nie wskazat konkretnie jakie wg niego btedy wystepujg w poszciegdinych
dokumentacjach. Stad Zamawiajgcy nie moie udzielié¢ jednoznacznej odpowiedzi.
W zataczonych do przetargu dokumentacjach technicznych, znajduje sie miejscu poboru prébek
sciekéw surowych i oczyszczonych.

Pyt. 7. § 5 punkt 6 projektu umowy dotaczony do SIWZ naktada na wykonawce obwiazek pisemnego
poinformowania zamawiajgcego o wykonaniu robdét ulegajacych zakryciu na 2 dni przed
ich zakryciem. Ze wazglgdu na krotki termin realizacji oraz problemy zaobserwowane
juz na etapie analizy projektéw, wykonawca zwraca si¢ z pytaniem czy w zwigzku z tym reguta ta
bedzie musiata zostac spetniona, skoro jednoczesnie bedzie prowadzona dokumentacja fotograficzna
na kazdym etapie realizacji prac?

Odp. § 5, ust. 6 umowy pozostaje bez zmian.

Pyt. 8 Wizja lokalna uwidocznita réwniez kolejny problem. Cze$¢ budynkéw, w ktérych maja byé
budowane przydomowe oczyszczalnie $ciekéw nie posiada na ten moment toalet. W zwigzku z czym
wyniki dla pobranych tam prébek nie beda adekwatne do oczekiwanych parametréw. Bowiem
warunkiem dobrze dziatajgcej oczyszczalni jest state dostarczanie sciekdw bytowych. W jaki sposéb w
takich przypadkach wykonawca ma da¢ gwarancjg, jesli prawidtowe dziatanie oczyszczalni nie bedzie
zalezne od wykonanych przez niego prac?

Odp. W momencie odbioru oczyszczalni begdzie zapewniony doptyw éciekdw do oczyszczalni.

Pyt. 9. § 2 dotgczonego projektu umowy méwi o tym, ze materiaty i czesci z rozbidrki s3 wtasnoscia
zamawiajgcego i nalezy je przekaza¢ we wskazane miejsce. Analiza w terenie wskazuje, ze niektdre
czesci oczyszczalni ulokowane sg na miejscu starych szamb badZ na popadajgcej w gruzy stodoty. Jaka
procedura bedzie obowigzywata w takich przypadkach lub w jaki sposéb wykonawca ma zawrzeé
informacje o istnieniu takiej infrastruktury w ofercie?

Odp. Zastosowanie ma procedura opisana w § 2 umowy.



Pyt. 10. Nadzdér budowlany nad planowang w przetargu inwestycja ma prowadzi¢ osoba, ktéra
jednoczesnie odpowiadata za stworzenie specyfikacji technicznej i projekty inwestycii.
W przekonaniu wykonawcy praktyka ta moglaby mieé negatywny wplyw na przebieg prac.
W zwigzku z tym wykonawca zwraca sie z pytaniem, czy bytaby mozliwosé zaangazowanie do nadzoru
nad pracami objetych przetargiem niezaleinego nadzoru inwestorskiego, niezaangaZowanego
bezposrednio w projekt?

Odp. Nadzér budowlany nad planowana inwestycja sprawuje Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie petnita osoba wytoniona w procedurze o
udlzielenie zamdwienia publicznego o wartosci szacunkowej ponizej 30.000 Euro.

Pyt. 11. W zataczniku nr 1 do SIWZ na liscie projektéw przydomowych oczyszczalni sciekdw
w poz. 12 pod adresem Marwice 31 RLM=20, natomiast na planie sytuacyjnym pod tym samym
adresem RLM=10. Jaka jest prawidiowa wartos¢ RLM?

Odp. Zgodnie ze strona tytutows, z planem sytuacyjnym oraz przedmiarem przewidziano
aczyszczalnie o wartosci 10 RLM.

Pyt. 12. Zaplanowana przez firme ECOVERDE technologia jest przestarzata i bedzie generowata
ogromne koszty ze wzgledu na swoje wymagania, co do zastosowania trudno dostepnych
i drogich materiatow. Najwazniejszg kwestig jest podejrzenie, ze zastosowanie rekomendowanych
rozwigzan miatoby bezposredni wptyw na funkcjonowanie oczyszczalni oraz jej zywotnoé¢. Problem
z oczyszczalniami tego typu mieli juz zleceniodawcy z gmin osciennych. W zwigzku z w/w
watpliwosciami zwracamy sie z pytaniem czy mozliwa jest zmiana technologii? Proponowane przez
nas rozwigzanie to oczyszczalnie ORS. Zastosowana technologia opiera sie o wielostopniowe procesy
oczyszczania Sciekow na drodze mechanicznej i biologicznej. Wymienione procesy przebiega¢ bedg w
osadniku gnilnym oraz na filtrze piaskowym. W Zatgczniku przesylam schemat technologiczny,
schemat dziatania oczyszczalni oraz rzuty. Jest to rozwigzanie sprawdzone przez nas wielokrotnie,

a parametry uzyskanego $cieku naprawde zdumiewaja.

Odp. Zamawiajacy nie jest upowazniony do oceny zgodnosci z prawda wyize] opisanych
sugestii i zarzutdow. Zamawiajacy zwraca tylko uwage, iz nomenklaturze technicznej nie ma takiego
stowa jak ,$ciek” s3 tylko ,scieki”

Wszystkie rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe, itp. zostang ocenione przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy.
Zpodnosé dokumentacji technicznych z przepisami prawa polskiego i unijnego zostata sprawdzona
przez organy do tego uprawnione, ktore wydaty zgode na jej realizacje.
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