Załącznik Nr 1 

   do Zarządzenia Nr 75 /2011
                                                                                               Wójta Gminy Widuchowa 

                                                                                          z dnia 25 maja 2011 r.

Ogłoszenie
o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8

74-120 Widuchowa

2. Przedmiot i zakres zamówienia:

Wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo – Kłodowo, Żelechowo – Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.

Zakres obejmuje:

  Zamiana zbiorników na czystą wodę z żelbetowych na stalowe:                             

      a) rozebranie konstrukcji żelbetowej  – 10,26 m³;

      b) zasypanie zbiorników – 39,0 m²;

      c) zakup wraz z montażem zbiorników stalowych o pojemności 50 m³ - 2kpl;


      d) podłączenie zbiorników do sieci wodociągowej – 73,0 m;


      e) montaż zasuw na rurociągach – 5 kpl.

   Wymiana istniejących rurociągów z rur azbestowych na rury PE: 

      a) roboty ziemne  – 743,0 m³;

      b) montaż rurociągów PE 90 mm, 32 mm – 330,0 m;

      c) montaż hydrantów 80 mm – 4 kpl.

  Zmiana technologii montażu  rur  PE 160 sieci wodociągowej:

a) minus roboty ziemne na odcinku 400 mb – 456 m3;

b) minus montaż rur PE 160 w wykopie – 400 mb;

c) roboty ziemne – komory montażowe – 36 m3;

montaż rur PE 160 metodą przewiertu sterowanego – 400 mb.

3. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne: 
Podczas realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji: 

1. Na terenie Stacji Uzdatniania Wody, zamiana istniejących zbiorników żelbetowych na zbiorniki stalowe na czystą wodę. Istniejące zbiorniki żelbetowe nie nadają się do remontu, beton przy próbie czyszczenia kruszy się odkrywają mocno skorodowane zbrojenie. 

2. Wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur azbestowych na rury PE.

3. Zmiana technologii montażu  rur  PE 160 sieci wodociągowej z wykopami na montaż rur metodą przewiertu sterowanego w m. Kłodowo. Zmiana podyktowana wydanymi warunkami określonymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane 
„SEWEKO” sp. z o.o.

ul. Pierwszej Brygady 35

73 – 110 Stargard Szczeciński
