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        z dnia 26 lutego 2019 r.

Harmonogram inwentaryzacji składników majątku Urzędu Gminy na rok 2019
Etap I – Przygotowanie inwentaryzacji

	Lp.
	Fazy czynności do wykonania
	Odpowiedzialny

(wykonawca)
	Termin 

	1
	Wydanie zarządzenia wewnętrznego (którego integralną częścią jest harmonogram oraz wykazy członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych)
	Wójt, kierownik jednostki
	26.02.2019

	2
	Przeprowadzenie szkolenia-instruktażu
	komisja inwentaryzacyjna, główny księgowy
	26.02.2019



	3
	Przygotowanie do inwentaryzacji poprzez:

a) uzgodnienie ewidencji pól spisowych z ewidencją księgową

b) przygotowanie (uporządkowanie) dokumentacji

c) uporządkowanie pól spisowych
	Osoby odpowiedzialne materialnie i księgowość
	od  26.02.2019 
do 28.02.2019

	4
	Pobranie arkuszy spisowych zaewidencjonowanych jako druki ścisłego zarachowania
	Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej
	przed rozpoczęciem spisu


Etap II – przygotowanie inwentaryzacji

	
	Lp.
	Fazy czynności do wykonania
	Odpowiedzialny

(wykonawca)
	Termin 

	I.
	1
	Przeprowadzenie spisów z natury 
	zespół spisowy
	od 26.02.2019 do 28.02.2019

	
	
	Zebranie oświadczeń wstępnych od osób odpowiedzialnych materialnie 
	zespół spisowy
	przed rozpoczęciem spisu

	
	
	Zabezpieczenie ewidencji inwentaryzowanych składników
	zespół spisowy, osoby odpowiedzialne materialnie
	

	
	2
	pobranie od osób odpowiedzialnych materialnie oświadczeń końcowych
	zespół spisowy
	do 26.02.2019

	
	3
	Przekazanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (spisów z natury, protokołów, oświadczeń) do komisji inwentaryzacyjnej
	zespół spisowy
	do 26.02.2019

	
	4
	Przekazanie powyższych materiałów do księgowości
	komisja inwentaryzacyjna
	do 26.02.2019

	
	5
	Udostępnienie osobom odpowiedzialnym materialnie prowadzonej przez nich ewidencji 
	zespół spisowy
	po zakończeniu spisu

	
	6
	Złożenie sprawozdań zespołów spisowych
	zespół spisowy
	do 26.02.2019


Etap III – wycena materiałów inwentaryzacyjnych, ustalenie, weryfikacja i rozliczenie różnic

	Lp.
	Fazy czynności do wykonania
	Odpowiedzialny

(wykonawca)
	Szacunkowy termin zakończenia

	1
	Wycena arkuszy spisowych oraz sprawdzenie poprawności dokumentacji inwentaryzacyjnej
	księgowość
	do 28.02.2019

	2
	Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych
	księgowość
	do 28.02.2019

	3
	Wyjaśnienie okoliczności i przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych
	osoby odpowiedzialne materialnie
	do 28.02.2019

	4
	Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
	komisja inwentaryzacyjna, zespół spisowy, księgowość
	do 28.02.2019

	5
	Opracowanie sprawozdania komisji  inwentaryzacyjnej z weryfikacji różnic z wnioskami co do sposobu ich rozliczenia
	komisja inwentaryzacyjna
	do 28.02.2019

	6
	Zaopiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej
	skarbnik, radca prawny
	do 28.02.2019

	7
	Decyzja o rozliczeniu różnic
	Wójt, kierownik jednostki
	do 28.02.2019

	8
	Ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenie
	księgowość
	do 28.02.2019

	9
	Archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej (5 lat)
	księgowość
	do 28.02.2024


